
1ᵉʳ CONTACTO

CRONOGRAMA

SEGUIMIENTO

CDA Y QTPP

SGI

KICK OFF

CIERRE

Un promotor contacta con: 1. un
investigador; 2. un departamento; 3. el
Servicio de Gestión de la Investigación
(SGI)

Se firma un acuerdo de confidencialidad,
se presenta el proyecto al IP,
estableciendo un perfil de calidad
objetivo del producto

Se nombra a un gestor de proyecto y se
propone al Investigador Principal (IP) y a

su equipo

El IP y su equipo planifican el desarrollo,
generando un cronograma y un

presupuesto 

Durante el proyecto, se establecen
reuniones periódicas, o por solicitud, y se

presentan informes de seguimiento

El promotor acepta, si procede, el
cronograma presentado y se inicia la
ejecución del proyecto
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Pascual-Masiá, Lluís¹,*; Gómez Nograro, Sandra²; Calvo Martínez, María Isabel¹;
Martínez-Galán, Fernando¹

¹Departamento de Tecnología y Química Farmacéuticas, Facultad de Farmacia y Nutrición,  UNAV, Pamplona
²Servicio de Gestión de la Investigación, Oficina de Transferencia de Resultados de la Universidad de Navarra, Pamplona

*lpascualm@unav.es

Al acabar el proyecto, el IP presenta un
informe con los resultados y
conclusiones optenidas. Se lleva a cabo
una reunión de cierre del proyecto

La sistemática establecida en la UNAV, a través de su SGI, permite el mantenimiento y refuerzo de las
colaboraciones empresa–universidad facilitando el flujo de conocimiento científico-técnico entre ella. 
Este sistema permite a la Sociedad el aprovechamiento óptimo de los recursos generados y que la
UNAV avance no sólo en la ciencia básica, sino especialmente en la ciencia aplicada.
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